

**Bau Unterkunft Gröninger Weg 999, 74379 Ingersheim
Vergabe weiterer Bauarbeiten aus Ausschreibung / Submission vom 18.02.2018**

Zu Top 4

Öffentliche Ausschreibung

Gewerk Zimmerarbeiten Gebäude 2.2, Veröffentlichung am 15.12.2017

Es wurden 7 Firmen zur Abgabe aufgefordert bzw. haben von sich aus Interesse bekundet
Davon haben 2 Firmen ein Angebot zum o.g. Submissionstermin abgegeben 2. mit 201.235,59 € (incl. 4% Abgebot)

Ergebnis / Vergabevorschlag:

Firma A.Pfeiffer Zimmerei GmbH
Konrad-Zuse-Str.10
74343 Sachsenhim

Vergabesumme brutto:

Vergabevorschlag
200.519,90 €

Zur Info: Das zweite Angebot landete bei 201.235,59 €

Beschränkte Ausschreibung

**Gewerke: Stahltreppen und Geländer / Fliesen / Bodenbelag / Maler / Schreiner und Innentüren
bei jedem Gewerk wurden mehrere Firmen angefragt, ob Interesse und Zeit an einer Beteiligung besteht.**

Ergebnisse und Vergabevorschläge:

Gewerk	Firma	Vergabesumme	Vergabevorschlag	weitere Infos
Stahltreppen, Geländer	kein Angebot eingegangen	entfällt	Aufhebung der Ausschreibung i.s. v. § 17 (1) Nr.1 VOB/A	3 Firmen wurden angefragt
Fliesenarbeiten	Platten Heinze Martin-Luther-Str. 31 74321 Bietigheim-Bissingen	18.433,10 €	Vergabevorschlag	3 Firmen aufgefordert 3 Firmen abgegeben 26.734,09 € / 30.732,82 €

Bodenbelag	ADE Fußbodenbau Im Kusterfeld 23 71522 Backnang	27.909,07 €	Vergabevorschlag	3 Firmen aufgefordert 2 Firmen abgegeben 41.902,28 €
Maler	Maler Seyferle GmbH Schickhardt-Ring 2 71726 Benningen	28.319,62 €	Vergabevorschlag	3 Firmen aufgefordert 2 Firmen abgegeben 43.149,40 €
Schreiner, Innentüren	Schreinerei Jauß Großsachsenheimer Str.44 74343 Sachsenheim	33.455,01 €	Vergabevorschlag	3 Firmen aufgefordert
Vergabesumme:		308.636,70 €		

Bauvorhaben:

Umnutzung Sporthalle zu Mehrzweckhalle
Sanierung Sanitärbereiche
Nahwärme und San. EG Vereinsheim
Fischerwörth Sporthalle
74379 Ingersheim

Bauherr:

Gemeinde Ingersheim
vetr. d. Herrn Bürgermeister Volker Godel
Hindenburgplatz 8-10
74379 Ingersheim

Kostenberechnung nach DIN 276

Gewerke

1. Bauabschnitt

Unterkunft Geb. 1, 2.1, 2.2

nach Gewerken

NR. 2 vom

22.01.2018

K-Gr.	Gewerk		Kosten nach DIN 276 netto	Vergaben netto
200	Erschließung			
	Strom			
	Wasser			
	Abwasser			
	Gas			
200	Summe Erschließung		37.000,00 €	- €

Unterkunft Geb. 1, 2.1, 2.2

300	Bauwerk	SR netto	Kosten nach DIN 276	Vergaben
	Abbruch Bauwerk			
	Gerüstbauarbeiten			6.558,00 €
	Baustelleinrichtung			2.500,00 €
	Rohbauarbeiten			122.152,30 €
	Zimmerarbeiten-Geb. 1			78.518,94 €
	Zimmerarbeiten-Geb 2.1			219.264,40 €

	Zimmerarbeiten-Geb 2.2			168.504,12 €
	Klempnerarbeiten			
	Dachabdichtungsarbeiten			11.122,02 €
	Fliesen- und Plattenarbeiten			15.490,00 €
	Betonwerkstein/Naturstein			
	Estricharbeiten			25.253,82 €
	Tischlerarbeiten			73.700,00 €
	Fenster, Haustüren, Rollläden			71.990,00 €
	Schließanlage			1.500,00 €
	Trockenbauarbeiten			56.862,80 €
	Maler- und Lackierarbeiten			23.798,00 €
	Treppen			24.000,00 €
	Metallbau- und Schlosserarbeiten			7.500,00 €
	Bodenbelagsarbeiten			23.453,00 €
	Schreinerarbeiten			28.001,00 €
	Brandschutz			
	Baureinigung			5.000,00 €
	sonstiges			20.000,00 €
	allgemeine Einbauten			
	Textilien			- €
	sonstiges 320 Gründung			- €
	sonstiges 330 Aussenwand			- €
	sonstiges 340 Innenwand			- €
	sonstiges 350 Decken			- €
	sonstiges 360 Dach			
	sonstiges 390 sonst.Maßnahmen			- €
300	Summe Bauwerk		1.012.000,00 €	985.168,40 €

Unterkunft Geb. 1, 2.1, 2.2

400	Haustechnik		Kosten nach DIN 276	Vergaben
	Abbruch Technik			
	Sanitär			141.222,11 €
	Heizung			188.164,32 €
	Lüftung			
	MSR			
	Elektroinstallation			132.433,69 €
400	Summe Technik		421.196,00 €	461.820,12 €

	Summe Bauwerkskosten		1.433.196,00 €	1.446.988,52 €
--	-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Unterkunft Geb. 1, 2.1, 2.2

500	Außenanlage		Kosten nach DIN 276	Vergaben
	Aussenanlage			
	sonstiges			
500	Summe Außenanlage		247.846,00 €	- €

	Summe Baukosten		1.681.042,00 €	1.446.988,52 €
--	------------------------	--	-----------------------	-----------------------

600	Ausstattung und Kunstwerke		Kosten nach DIN 276	Vergaben
	Ausstattung			
	allgemeine Ausstattung			
	Kunstwerke			
600	Summe Ausstattung und Kunstwerke		48.000,00 €	- €

700	Baunebenkosten		Kosten nach DIN 276	Vergaben
	Gebühren			
	Bauwesenversicherung			
	-Architekt Hochbau		149.000 €	
	-Architekt Aussenanlage		20.000 €	
	-Tragwerksplaner		38.000 €	
	

	-E-Planer		32.981 €	
	-Brandschutz		2.600 €	
	-SiGeKo		2.500 €	
	-Fluchtwegpläne		1.500 €	
	-Bauphysik		4.500 €	
	-Vermessungsingenieur		4.000 €	
700	Summe Baunebenkosten		383.034,00 €	383.034,00 €

Zusammenstellung

Unterkunft Geb. 1, 2.1, 2.2

		Kosten nach DIN 276	Vergaben
100	Summe Grundstück	- €	- €
200	Summe Erschließung	37.000,00 €	- €
300	Summe Bauwerk	1.012.000,00 €	985.168,40 €
400	Summe Technik	421.196,00 €	461.820,12 €
500	Summe Außenanlage	247.846,00 €	- €
600	Ausstattung und Kunstwerke	48.000,00 €	- €
700	Summe Baunebenkosten	383.034,00 €	383.034,00 €
	Summe	2.149.076,00 €	1.830.022,52 €
	MwSt	19% 408.324,44 €	347.704,28 €
	Summe brutto	2.557.400,44 €	2.177.726,80 €

Gerald Kofink
22.01.2018