

Bauphase II



Maßnahmen

- Halbseitige Sperrung der Wilhelmstraße und Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung.
- Beschilderung für Fußgänger.
- Versetzen des Haltestellenschildes und Anbringen einer Fahrplankarte am Haltestellenschild.
- Baustellenzufahrt über Besigheimer Straße und Marktstraße.
- Einrichten eines absoluten Halteverbotes in der Marktstraße im Bereich der Gebäude 45 - 53.

Stand 13.08.2018

- Grundstücksfläche
- Gehwegflächen (öffentliche Flächen)
- Straßenflächen (öffentliche Flächen)
- Vorschlag Bauzaun

Rahmenplan Baustelleneinrichtung AA_E0_1001_00

ÄNDERUNGEN	Datum	Urs	Ver	Urs	Ver	Urs	Ver
ERSTFERTIGUNG							



PROJEKT: Neubau Wohngebäude mit 32 betreuten Seniorwohnungen, Kita, Begegnungsstätte, Tagespflege und Mobiler Dienst, Tiefgarage
 Wilhelmstraße 2
 74378 Ingersheim

BAUHERR: Ev. Heimstätte
 Hecksstraße 12
 70190 Stuttgart

PLANNHALT: Rahmenplan Baustelleneinrichtung

PROJEKT	PLANNUMMER	Architekt Partnerschaft Bietigh
15101	AA_E0_1001_00	
MASSSTAB	BEARBEITER	
1:500	Piel	Projektname: 15101 1015 - Stuttgart Tel: 07143666100 Fax: 07143666101 www.arp-stuttgart.de
DATEI	15101_AA_IP.vsw	